

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Zadarske županije 2021. - 2025.

Zadar, 2022.

SADRŽAJ

1.Pregled stanja u upravnom području……1

2. Izvješće o napretku u provedbi mjera…….. 2

3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika…….32

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Zadarske županije za 2022. godinu

Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Naziv nositelja izrade: **Zadarska županija**

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Zadarska županija upravlja vlastitim razvojem u izravnoj komunikaciji s jedinicama lokalne samouprave, središnjim tijelima državne vlasti i s ostalim sudionicima sveukupnog razvoja, a sjedište i središte ove županije grad Zadar, koji je po veličini i ustrojbeno peti veliki grad, pozicionirao se kao ravnopravno regionalno središte Hrvatske. Smjernice Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. ostvaruju se provodeći Provedbeni program Zadarske županije donesen 14. prosinca 2021. godine kao akt strateškog planiranja, koji sadrži mjere koje Zadarska županija planira provesti u razdoblju od 2021. do 2025. godine s ciljem osiguranja brzog gospodarskog opravka te daljnjeg razvoja Zadarske županije kao konkurentne i razvijene županije koja predvodi u plavom i zelenom rastu gospodarstva Jadranske Hrvatske te županije inovativnog i održivog razvoja sa sigurnim i poticajnim okruženjem za sve njezine stanovnike.

Zadarska županija, u tom smjeru sukladno svojim nadležnostima i propisima u Republici Hrvatskoj, podržava razvoj gospodarstva te stvara poticajnu poslovnu klimu. Turizam, prerađivačka industrija, ribarstvo, marikultura i brodarstvo i nadalje su ključne gospodarske grane koje potiču ovdašnji cjelokupni razvoj.

Potrebno je istaknuti da su epidemiološke mjere provođene zbog pandemije koronavirusne bolesti postupno ukidane, no Stožer civilne zaštite Zadarske županije i dalje je kroz prvih šest mjeseci 2022. godine bio koordinator svih aktivnosti vezanih uz sprečavanje širenja koronavirusa. Aktivnosti su usmjerene na regionalni razvoj, razvoj vlastitih snaga u svim područjima djelatnosti, jačanju Zadarske županije kao upravnog, gospodarskog, demografsko, kulturnog i znanstvenog središta koje okuplja velik dio sjeverne Dalmacije i južni dio ličko-krbavskog prostora te promoviranju kulture rada i društveno odgovornog ponašanja.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Mjera 1.1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture u cilju jačanja atraktivnosti regija za privlačenje investicija (PRZŽ M. 1.1.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Razvijati i unaprjeđivati poslovnu poduzetničku infrastrukturu na području Zadarske županije. Posebno razvijati specijalizirane inkubatore kako bi se što više privlačile investicije.

Opis statusa provedbe:

U nadolazećem razdoblju kroz 2023. godinu planirano je pružanje potpora projektima sa područja razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta na širem području Zadarske županije, kako bi se doprinijelo ravnomjernijem razvoju na području županije, kroz razvoj i poticanje primjene kvalitetnih i prostorno dostupnih elektroničkih komunikacijskih sustava (za 2022. godinu i pokazatelj rezultata Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske mreže, postavljena ciljna vrijednost iznosi 0).

Mjera 1.2.: Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti (PRZŽ M. 1.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 969.155,74 kn /128.629,07 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Razvijanje i unaprjeđivanje poslovnog okruženja posebno onih sektora koji doprinose proizvodnim sektorima više i visoke dodane vrijednosti.

Opis statusa provedbe:

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, nakon uspješne provedbe projekta Centar za kreativne industrije-specijalizirani poduzetnički inkubator čiji je bila nositelj, Ustanova Inovacija upravlja Centrom. Svi za to predviđeni poslovni prostori su dani u zakup (7 ureda i ugostiteljski objekt). U Centru za kreativne industrije otvoren je ured ispostave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

U Centru za kreativne industrije Ustanova INOVAcija organizira program stručnog usavršavanja i edukacije za ton majstora u trajanju od 6 mjeseci koji uključuje potrebne teorijske i praktične elemente te stavlja polaznika u stvarnu situaciju ozvučavanja i obrade zvuka.

Ustanova je od 1. 01. do 30. 6. 2022. provela nastavak projekta Innoxenia, INNOXENIAPLUS u sklopu Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. - 2020., od 1. 6. 2022. započela je provedba projekta PODUZMI financiranog u okviru programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške.

Mjera 1.3..: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija (PRZŽ M. 2.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 686.557,00 kn /91.121,77 EUR

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Svrha provedbe mjere: Ovom mjerom podupirat će se snažan razvoj poduzetničke infrastrukture i poticajnih institucija u svrhu jačanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva za potrebe privlačenja investicija na području Zadarske županije.

Opis statusa provedbe:

U izvještajnom razdoblju jedna od aktivnosti Odjela bila je realizacija projekta kreditiranja poduzetništva.

Koncem 2014. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH pokrenulo je program poticanja poduzetništva pod nazivom Kreditom do uspjeha.

Zadarska županija se kandidirala za mjeru 1. Kreditom do konkurentnosti. Radi se o programu kreditiranja poduzetništva sa subvencioniranom kamatom, po modelu sličnom ranijim kreditnim linijama. Realizirano je 18 kredita u ukupnom iznosu od 26,09 milijuna kuna.

Tijekom 2019. godine kreiran je Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencije kamate kredita u Zadarskoj županiji. Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d. o. o., j. d. o. o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na području Zadarske županije. Kroz ovaj Program do 30. lipnja 2022. godine su pristigla i pozitivno su ocijenjena 42 zahtjeva, a od toga je plasirano 39 kredita ukupnog zatraženog iznosa kredita od 53.496.936,00 kuna.

Mjera 1.4.: Razvoj društvenog poduzetništva i poticanje poduzetništva žena i mladih (PRZŽ M. 2.4.)

Utrošena proračunska sredstva: 300.000,00 kn /39.816,84 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mjerom će se poticati razvoj uslužnog sektora više dodane vrijednosti, društvenog poduzetništva i poticanja poduzetništva žena i mladih.

Opis statusa provedbe:

U svrhu pomoći mikro poduzetnicima, koji su među najugroženijim u gospodarskom sektoru, objavljen je 30. lipnja 2022. godine Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske županije za 2022. Bespovratne potpore dodjeljuju se za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora u sektoru malog gospodarstva. Prihvatljive su aktivnosti / troškovi sufinanciranja nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti te troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu investicijskog ulaganja, evidentirane kao kapitalno ulaganje odnosno projekt upisan u popis dugotrajne imovine. Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti. Rezultati Javnog poziva objaviti će se u drugoj polovici 2022. godine.

Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, Zadarska županija tijekom cijele godine provodi aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj županiji kao privlačnoj turističkoj destinaciji te time utjecati na povećanje potražnje za turističkim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje.

Zato je Zadarska županija i ove godine pokrenula Program za dodjelu potpora događanjima u turizmu. Dana 22. veljače 2022. godine na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije Upravni odjel za gospodarstvo i turizam objavio je Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu. Programom je predviđeno poticanje i sufinanciranje razvoja turističkih manifestacija i projekta koje promoviraju Zadarsku županiju s ciljem obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

Na javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu pristigle su 104 prijave, a za 54 najbolje ocjenjene prijave koje ispunjavaju sve uvjete ovog Programa isplaćena je potpora u iznosu od 300.000,00 kuna.

Mjera 1.5.: Razvoj sustava upravljanja destinacijom (PRZŽ M. 4.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 400.000,00 kn /53.089,12 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere financirat će se ulaganja u unaprjeđenje u razvijanje turističkog eko sustava, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina.

Opis statusa provedbe:

U izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine ostvareno je 506.195 dolazaka, što čini 85,4 % više dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (ostvareno 273.025 dolazaka) te 2.831.694 noćenja, što čini 75,3 % više noćenja od prošlogodišnjeg izvještajnog razdoblja (ostvareno 1.615.387 noćenja). Od toga su domaći turisti s ostvarenih 106.445 dolazaka i s ostvarenih 593.312 noćenja, dok su strani gosti ostvarili 399.750 dolazaka, a noćenja 2.238.382.

Broj putnika u Zračnoj luci Zadar u izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine višestruko se povećao (indeks 1091 %), ostvareno je 329.461 putnika u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (ostvareno samo 30.207 putnika). Brojke u 2022. su nam bolje nego predpandemijske 2019. godine – broj putnika je za 10,7 % veći (2019. ostvareno 297.717 putnika).

Mjera 1.6.: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture (PRZŽ M. 4.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 30.830,53 kn /4.091,91 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere jačat će se i razvijati turistička infrastruktura u cilju jačanja konkurentnosti turističke ponude na području Zadarske županije te u cilju jačanja inovativnosti cijelog gospodarstva.

Opis statusa provedbe:

Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu. Programom je predviđeno poticanje i sufinanciranje razvoja turističkih manifestacija i projekta koje promoviraju Zadarsku županiju s ciljem obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

Na javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu pristigle su 104 prijave, a za 54 najbolje ocjenjene prijave koje ispunjavaju sve uvjete ovog Programa isplaćena je potpora.

Zadarska županija želi pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na svome području, pa je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu. Zgrade su odgovorne za preko 40 posto potrošnje energije i 36 posto emisija stakleničkih plinova. Uz pozitivan utjecaj na okoliš, energetska obnova kuća treba smanjiti rizik energetskog siromaštva za građane. Potrebno je osvijestiti građane da će ulaganjem u obiteljsku kuću dugoročno uštedjeti i plaćati manji iznos režija. Mjere prihvatljive za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva su povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice i zamjena stolarije vanjske ovojnice. Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 35.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Mjera 1.7.: Povećanje prepoznatljivosti destinacije (PRZŽ M. 4.4.)

Utrošena proračunska sredstva: 101.186,04 kn /13.429,69 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Ovom mjerom repozicionirati će se Zadarska županija s ciljem promoviranja Zadarske županije kao prepoznatljive cjelogodišnje destinacije održivog i pametnog turizma s brojnim i kvalitetnim turističkim i kulturnim sadržaja.

Opis statusa provedbe:

Na području Zadarske županije u najviši razred razvijenosti spada 6 jedinica lokalne samouprave, a najviše jedinica lokalne samouprave ulazi u II. kategoriju razvijenosti, njih 16. U III. kategoriji nalazi se 11 jedinica, u IV. jedna, a u nultoj kategoriji u Zadarskoj županiji nije rangirana niti jedna jedinica lokalne samouprave.

Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, Zadarska županija tijekom cijele godine provodi aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj županiji kao privlačnoj turističkoj destinaciji te time utjecati na povećanje potražnje za turističkim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje.

Mjera 3.10.: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru (PRZŽ M. 14.2.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Ovom mjerom Zadarska županija nastavit će aktivnosti poboljšanja energetske učinkovitosti u svim sektorima poticanjem prelaska prostora od javnog značaja s potrošnja derivata nafte na plin, električnu energiju i druge okolišno prihvatljive načine opskrbe energijom.

Opis statusa provedbe:

Zadarska županija da bi pomogla građanima i povećala korištenje obnovljivih izvora raspisala je Javni poziv za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu. Mjere prihvatljive za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva su povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice i zamjena stolarije vanjske ovojnice. Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 35.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Mjera 4.4.: Održivi razvoj urbanih područja i razvoj pametnih gradova (PRZŽ M. 20.6.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere omogućit će se ostvarenje cilja da se potiče daljnji razvoj pametne specijalizacije kroz primjenu regionalne inovacijske politike i stvaranja regionalnog informacijskog sustava.

Opis statusa provedbe:

U drugom dijelu godine planirana je izrada studije za turizam.

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Mjera 1.8.: Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine (PRZŽ M. 5.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 661.015,77 kn /87.731,86 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Ovom mjerom doprinijet će unaprjeđenju kvalitete života društva te očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i identiteta Zadarske županije. Omogućit će se valoriziranje kulturnih dobara čime će se doprinijeti i razvoju Zadarske županije kroz ekonomski i socijalni te turistički aspekt.

Opis statusa provedbe:

U ovom izvještajnom razdoblju Narodni muzej Zadar organizirao je 28 izložba. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije pratio je izvršavanje Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu i ukupne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je osnivač (Narodni muzej Zadar i Kazalište lutaka Zadar).

Mjera 1.9.: Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama (PRZŽ M. 5.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 2.175.171,55 kn /288.694,87 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavile su se provoditi aktivnosti kojima se podupire daljnji razvoj Narodnog muzeja, jednog od najbitnijih sjedišta kulturne scene na području Zadarske županije, doprinoseći tako povećanju broja kulturnog sadržaja na području Zadarske županije. Povećanjem broja kulturnih sadržaja, a posebice izložbi doprinosi se cilju da kulturni sadržaji budu dostupni tijekom cijele godine, a ne samo tijekom turističke sezone.

Mjera 1.10.: Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama (PRZŽ M. 5.3.)

Utrošena proračunska sredstva: 3.072.036,44 kn /407.729,30 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na poboljšanju u infrastrukture u kulturi te koordinaciji dionika u kulturi i kreativnim industrijama.

Opis statusa provedbe:

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije pratio je izvršavanje Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu i ukupne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je osnivač (Narodni muzej Zadar i Kazalište lutaka Zadar).

U ovom izvještajnom razdoblju Narodni muzej Zadar organizirao je 28 izložba, a Kazalište lutaka Zadar odigralo je 107 predstava u organiziranoj i slobodnoj prodaji. Pored praćenja i izvršavanja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport izvršavao je poslove oko isplate plaća i materijalnih troškova djelatnicima Zajednice tehničke kulture Zadarske županije kojima se sredstva za te namjene osiguravaju iz Proračuna.

Odjel je posebno skrbio o organizaciji županijskih natjecanja učenika iz matematike, fizike, biologije, kemije, geografije, astronomije, informatike i tehničkog stvaralaštva koji su se provodili u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture, školama i drugim asocijacijama vezanim za ove programe.

Mjera 1.11.: Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja izvan urbanih područja (PRZŽ M. 5.4.)

Utrošena proračunska sredstva: 117.000,00 kn /15.528,56 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Kroz ovu mjeru postići će se da kultura ne bude dostupna samo u urbanim područjima, već je i izuzetno važno njezino širenje i van granica urbanih središta prema najruralnijim dijelovima županije. Sama kulturna događanja moraju biti dostupna neovisno o ljetnoj sezoni nego tijekom cijele godine prema afinitetima publike.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja kroz odrađene aktivnosti kojima se jača koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama, kako bi se usmjerilo ka očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta te identiteta Zadarske županije kulturnih sadržaja, doprinosi se cilju da kulturni sadržaji budu dostupni tijekom cijele godine te što širem krugu stanovništva. Budući da je jedan od glavnih ciljeva u promoviranju kulture dostupnost kulture na svim područjima, poticao se razvoj izvedbenih umjetnosti te unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija izvan samog središta županije.

Mjera 1.12.: Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice) (PRZŽ M. 6.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 174.375,00 kn /23.143,53 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Opis statusa provedbe:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 11 od ukupno 15 programa sukladno Programu javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2022. godinu i Odluci o rasporedu sredstava javnih potreba u prosvjeti za 2022. godinu od 14. travnja 2022. godine (Službeni glasnik Zadarske županije broj 12/22.). Temeljem iste Odluke pripremljeni su i potpisani ugovori s dječjim vrtićima i udrugama. Provođenje aktivnosti školskih športskih klubova kroz programe Univerzalna športska škola i Vježbaonica, a u sklopu projekta Vratimo šport u škole. Projekt Prehrana u riziku od siromaštva koji se financira iz bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a sve u cilju ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama;

- Projekt Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2021./2022.

Ciljana skupina u školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola kojima je Zadarska županija osnivač. Voće i povrće se osigurava svim učenicima osnovnih i srednjih škola, a mlijeko i mliječni proizvodi namijenjeni su učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola. U projektu Školska shema sudjeluje 12 osnovnih škola

Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka za koji su Zadarskoj županiji odobrena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za financiranje 97 pomoćnika u nastavi za 101 učenika s teškoćama, a sve u cilju povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u redovitim školama;

- Projekt Pomoćnici u nastavi u kojem se za rad 18 pomoćnika i 18 učenika osiguravaju sredstva u Županijskom proračunu. Radi o se učenicima koji nisu uključeni u projekt Inkluzija, a potrebno im je osigurati pomoćnika.

Mjera 1.13.: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja (PRZŽ M. 6.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 4.294.927,27 kn /570.034,80 EUR

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Svrha provedbe mjere: Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Opis statusa provedbe:

Temeljem županijske Odluke o kriterijima i načinu financiranja i sufinanciranja javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije za školsku godinu 2021./2022. (Službeni glasnik Zadarske županije broj 21/21.) i ugovora koje je Zadarska županija potpisala s prijevoznicima redoviti učenici srednjih škola ostvaruju pravo na sufinancirane (15 % i 25 %), odnosno financirane (100 %) troškove javnog prijevoza. Pravo na sufinancirani, odnosno financirani trošak prijevoza u Zadarskoj županiji ostvarilo je 2.828 učenika. Ovom Odlukom podupiru se i troškovi prijevoza za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja njih ukupno 797 učenika.

Mjera 1.14.: Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja (PRZŽ M. 6.4.)

Utrošena proračunska sredstva: 7.758.724,28 kn /775.872,42 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Opis statusa provedbe:

Kroz provođenje projekta Bolji uvjeti za učenje kroz rad, cilj je na unaprjeđenju infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti u odnosu na potrebe tržišta rada.

Kroz provođenje projekta Budi spreman i kompetentan, naglasak je na suradnji za povećanje relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru strojarstva te osnaženju kapaciteta škola za razvoj i provedbu strukovnih zanimanja sukladno potrebama tržišta rada i to jačanjem organizacijskih sposobnosti, uspostavom sustava kvalitete i profesionalnog usmjeravanja učenika te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca.

Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kojim se uređuju novi prostori škole, te projekt MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - kojem je u fokusu dodatno obrazovanje, na području predmetne škole.

Mjera 1.15.: Poticanje razvoja obrazovnih programa kroz prekvalifikaciju, doškolovanje i osposobljavanje (PRZŽ M. 6.5.)

Utrošena proračunska sredstva: 82.841,58 kn /10.994,96 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Daljnjim razvojem programa prekvalifikacije, doškolovanja i osposobljavanja pružit će se odgovor na potrebe za novim znanjima i vještinama te na taj način omogućiti veću razinu zaposlenosti.

Opis statusa provedbe:

Kroz provedbu ove mjere financirale su se aktivnosti kojima se potiče promicanje prekvalifikacija, doškolovanja i osposobljavanja, sa svrhom da obrazovni programi budu što više usklađeni sa potrebama tržišta rada, te kako bi se doprinijelo osiguravanju obrazovanja kojim će se promicati prilike za cjeloživotno učenje svih.

Mjera 1.16.: Poticanje suradnje i jačanje sustava, programa i mjera za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanja (PRZŽ M. 6.6.)

Utrošena proračunska sredstva: 399.795,34 kn/ 53.061,96 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Kroz ovu mjeru poticat će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Opis statusa provedbe:

Pravo na sufinancirani, odnosno financirani trošak prijevoza u Zadarskoj županiji ostvarilo je 2.828 učenika, podupiru se i troškovi prijevoza za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja njih ukupno 797 učenika, dok je preko učeničkog servisa sklopljeno ukupno 1904 ugovora tijekom izvještajnog razdoblja.

Mjera 1.18.: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru (PRZŽ M. 7.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 2.131.733,01 kn / 282.929,59 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar, omogućiti zaposlenicima stjecanje uvjeta za obavljanje poslova (certifikati, državni ispiti), provoditi postupke povrede službene dužnosti.

Opis statusa provedbe:

U proračunu Zadarske županije aktivno je 107 projekata koji se odnose na Zadarsku županiju kao jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i njene proračunske korisnike. Za promatrano izvještajno razdoblje osobito se radilo na:

1. Kontinuiranom praćenju svakog pojedinog EU projekta, sustavnom prikupljanju i analiziranju informacija potrebnih u procesu kontrole aktivnosti u okviru EU projekata ,od datuma početka i ukupnog trajanja projekata, uplata, isplata po razdobljima, izvorima financiranja te danim/izvršenim suglasnostima;

2. Dnevnom prepoznavanju uplata po EU projektima, kontaktiranju voditelja projekata temeljem primljenih najava prihoda;

3. Dnevnoj kontroli evidentiranih isplata i rashoda prema izvorima financiranja te vođenju računa o ispravnom iskazivanju rashoda u glavnoj knjizi u odnosu na planirane rashode;

4. Praćenju ugovorenih omjera financiranja za svaki projekt pojedinačno;

5. Kontinuiranoj komunikaciji sa članovima projektnog tima i voditeljima projekata.

Provođenje aktivnosti školskih športskih klubova kroz programe Univerzalna športska škola i Vježbaonica, a u sklopu projekta Vratimo šport u škole, Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka za koji su Zadarskoj županiji odobrena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za financiranje 97 pomoćnika u nastavi za 101 učenika s teškoćama, a sve u cilju povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u redovitim školama;

- Projekt Pomoćnici u nastavi u kojem se za rad 18 pomoćnika i 18 učenika osiguravaju sredstva u Županijskom proračunu. Radi o se učenicima koji nisu uključeni u projekt Inkluzija, a potrebno im je osigurati pomoćnika. Projekt Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2021./2022. Ciljana skupina u školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola kojima je Zadarska županija osnivač. Voće i povrće se osigurava svim učenicima osnovnih i srednjih škola, a mlijeko i mliječni proizvodi namijenjeni su učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola. U projektu Školska shema sudjeluje 12 osnovnih škola i 6 srednje škole. Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad, cilj ovog projekta je unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti u odnosu na potrebe tržišta rada. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a financira se u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj u stopostotnom iznosu;

- Projekt Budi spreman i kompetentan

Cilj projekta je suradnja za povećanje relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru strojarstva te će se osnažiti kapaciteti škola za razvoj i provedbu strukovnih zanimanja sukladno potrebama tržišta rada i to jačanjem organizacijskih sposobnosti, uspostavom sustava kvalitete i profesionalnog usmjeravanja učenika te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca. Projekt se provodi u

okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali stopostotno financiranje kroz Europski socijalni fond.

Mjera 2.4.: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport (PRZŽ M. 9.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 557.338,05 / 73.971,47 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Kvalitetna športska infrastruktura jedan je od preduvjeta za kvalitetan razvoj športa na području Zadarske županije. Ulaganjem u istu doprinosi se konkurentnosti natjecateljskog sporta.

Opis statusa provedbe:

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport pratio je izvršavanje Programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2022. godinu, i to u dijelu koji se odnosi na financiranje isplate plaća i materijalnih troškova djelatnicima Županijskih športskih saveza i Športske zajednice Zadarske županije kojima se sredstva za te namjene osiguravaju iz Proračuna.

Temeljem Programa Javnih potreba u športu Zadarske županije za 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije 10/22.) pripremljen je i potpisan ugovor sa Sportskom zajednicom Zadarske županije.

Mjera 2.5.: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava predškolskog, školskog i akademskog sporta (PRZŽ 9.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 56.100,00 / 7.445,74 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Kroz ovu mjeru doprinijet će se povećanju razine standarda infrastrukture u sustavu predškolskog, školskog i akademskog sporta. Razvijat će se novi programi te proširivati postojeći.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja vršene su aktivnosti poticanja i promicanja predškolskog te školskog športa, kako bi se navika bavljenja športom razvijala kod djece. Sukladno Programu javnih potreba u prosvjeti za 2022. godinu vršene su i aktivnosti školskih športskih klubova kroz programe Univerzalna športska škola i Vježbaonica, a u sklopu projekta Vratimo šport u škole.

Mjera 2.6.: Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana (PRZŽ M. 9.3.)

Utrošena proračunska sredstva: 386.392,03 / 51.283,03 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Rekreativni sadržaj dalje će se razvijati kroz poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i vježbanja građana, posebno na otvorenom. Važno je omogućiti da rekreativni sadržaj bude dostupan stanovništvu na otocima i u ruralnim područjima.

Opis statusa provedbe:

Temeljem Programa Javnih potreba u športu Zadarske županije za 2022. godinu pripremljen je i potpisan ugovor sa Sportskom zajednicom Zadarske županije. Sukladno članku 76. Zakona o sportu sredstva za izvršavanje Programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2022. isplaćuju se na IBAN Športske zajednice Zadarske županije sukladno dinamici izvršavanja Programa. Športska zajednica je sklopila Ugovore sa sportskim udrugama radi osiguranja sredstava iz županijskog proračuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljeno je i riješeno 57 neupravnih predmeta upisa pravnih osoba u Registar sportskih djelatnosti Zadarske županije - vođenje propisane evidencije Registra, te je izvršeno 66 upisa promjena pravnih osoba u Registar sportskih djelatnosti Zadarske županije po službenoj dužnosti.

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Mjera 2.8.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija (PRZŽ M. 11.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 234.311,84 kn /31.098,52 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mjera će doprinijeti izgradnji poticajnog okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sigurnog okruženja sposobnog nositi se s ugrozama uzrokovanim raznovrsnim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.

Opis statusa provedbe:

Razvoj sustava civilne zaštite u Zadarskoj županiji kontinuirani je proces koji se razvija s ciljem smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća, jačanja pripremljenosti kroz jačanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u odgovoru na posljedice velikih nesreća i katastrofa. Civilna zaštita stalno se prilagođava, organizacijski i preventivno, novim rizicima i sigurnosnim izazovima.

Izvještajno razdoblje i nadalje je obilježila korona kriza nakon što je u prosincu 2019. godine dijagnosticiran korona virus u Kini u gradu Wuhanu, a zbog brzine širenja Svjetska zdravstvena organizacija proglasila 11. ožujka 2020. godine globalnu pandemiju.

Županijski Stožer civilne zaštite od tada pa do danas komunicira svakodnevno sa zdravstvenim službama te daje redovita i izvanredna priopćenja za medije. U predmetu obavljanja nadzora i kontrole nad provođenjem mjera koje su propisane odlukama Stožera iste su provodile inspekcijske službe Ravnateljstva civilne zaštite u suradnji sa lokalnim stožerima, policijskim službenicima i Državnim inspektoratom.

Zadarska županija u izvještajnom razdoblju poduzela je niz preventivnih i planskih aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini analizom stanja u protupožarnoj zaštiti pred ovogodišnju ljetnu požarnu sezonu, donošenjem operativnih planova djelovanja i Financijskog plana te Plana rada Županijskog Stožera za ljetnu požarnu sezonu 2022. Stožer civilne zaštite održao je tematsku sjednicu vezanu za pripremu ljetne protupožarne i turističke sezone 2022. godine, te u svibnju 2022. kao nositelj organizirao pokaznu vježbu u cilju provjere sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelotvorne akcije tijekom izvanrednih situacija, a sve to sukladno Planu vježbi civilne zaštite za 2022. godine. Županijska radio mreža s Operativnim timom za radio veze kao potpora profesionalnim službama u komunikaciji u kriznim uvjetima osigurava autonomnost rada kriznih službi bez obzira na postojanje električne energije u sustavu. Suradnja sa svim žurnim službama (vatrogasci, policija, hitna pomoć) i operativnim snagama sustava civilne zaštite (Stožer civilne zaštite, Crveni križ, HGSS, ostale udruge, pravne osobe u sustavu civilne zaštite) odvijala se kontinuirano u zajedničkom duhu odgovornosti i razmjeni mišljenja o naporima koje je potrebno uložiti od državne preko regionalne do lokalne razine za poboljšanje sustava u cjelini. Zadarska županija nastavila je suradnju u spašavanju ljudskih života s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Stanicom Zadar donošenjem Programa javnih potreba HGSS-a za 2022. godinu kojim je definirano financiranje redovne djelatnosti Stanice Zadar.

Mjera 2.9.: Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite (PRZŽ M. 11.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 772.060,50 kn /102.470,03 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Ovom mjerom doprinijet će se kvalitetnijem i učinkovitijem funkcioniranju vatrogasne zajednice.

Opis statusa provedbe:

Zadarska županija u izvještajnom razdoblju poduzela je niz preventivnih i planskih aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini analizom stanja u protupožarnoj zaštiti pred ovogodišnju ljetnu požarnu sezonu, donošenjem operativnih planova djelovanja i Financijskog plana te Plana rada Županijskog Stožera za ljetnu požarnu sezonu 2022. Stožer civilne zaštite održao je tematsku sjednicu vezanu za pripremu ljetne protupožarne i turističke sezone 2022. godine, te u svibnju 2022. kao nositelj organizirao pokaznu vježbu u cilju provjere sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelotvorne akcije tijekom izvanrednih situacija, a sve to sukladno Planu vježbi civilne zaštite za 2022. godine. Vježba je održana u Turističkom naselju Zaton, Turisthotel d. d. pod nazivom Evakuacija turista i gašenje požara u Kampu Zaton.

U izvještajnom razdoblju imenovano je i novo Županijsko vatrogasno zapovjedništvo kao stručno operativno tijelo za vođenje, koordinaciju vatrogasnih intervencija prilikom velikih požara otvorenog prostora na području Zadarske županije.

Mjera 2.10.: Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti odgovara kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza (PRZŽ M. 11.3.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Svrha provedbe mjere: Mjera će doprinijeti procesu razminiranju cjelokupnog područja Zadarske županije

Opis statusa provedbe:

Minsko eksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva zaostala iz Domovinskog rata do kraja 2021. još uvijek su bila sigurnosni problem Zadarske županije. Osim opasnosti za živote građana, postojanje minski zagađenih i sumnjivih površina priječilo je i društveni i gospodarski razvoj.

S danom 31. prosinca 2021. godine cjelokupan prostor Zadarske županije isključen je iz minski sumnjivog područja (očišćen od mina) što je u siječnju 2022. i službeno dokumentirano.

Mjera 3.1.: Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora) (PRZŽ M. 12.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 112.250,00 kn / 14.898,13 EUR

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Svrha provedbe mjere: Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša.

Opis statusa provedbe:

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš u izvještajnom razdoblju rješavalo se o zahtjevima za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uredbom su popisani zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za koje je nadležno ministarstvo, kao i zahvati za koje je nadležno upravno tijelo u Županiji. U postupcima koje provodi ministarstvo ovo se tijelo očitovalo po 21 službenom zahtjevu. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i pod zakonskih propisa koje propisuju da je tijelo zaduženo za izradu strategije, plana ili programa na lokalnoj razini, uključujući izmjene i dopune tih dokumenata, dužno prije započinjanja postupka ishoditi mišljenje nadležnog upravnog tijela u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene, odnosno strateške procjene, te prije donošenja odluke o provedenom postupku, ovo je tijelo po zahtjevima JLS dalo odgovarajuća mišljenja u 37 postupaka. U okviru ovog postupka izdaju se i mišljenja/potvrde za zahvate koje su JLS te pravne i fizičke osobe prijavljivale, ili imaju namjeru prijaviti, na različite natječaje za dodjelu sredstava iz fondova EU, kojima se potvrđuje da se zahvati ne nalaze na popisu zahvata za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš ili ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, u okviru koje se potvrđuje da je zahvat prihvatljiv i za ekološku mrežu. U izvještajnom razdoblju izdano je 25 takvih mišljenja/potvrda.

U izvještajnom razdoblju zaprimljena su 32 izvješća jedinica lokalne samouprave o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu te je izrađeno Izvješće Zadarske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave Zadarske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu koje je dostavljeno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i objavljeno na mrežnim stranicama Zadarske županije. U izvještajnom razdoblju zaprimljen je jedan zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. U izvještajnom razdoblju izdano je jedno Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Postupci prethodne ocjene, sukladno informaciji Ministarstva poljoprivrede za korisnike izravnih plaćanja, provodili su se i po zahtjevima korisnika izravnih plaćanja/OPG-ova za prenamjenu u drugu vrstu korištenja travnjaka, pašnjaka i livada na posebnim područjima unutar Natura 2000 područja. U izvještajnom razdoblju podneseno je 55 zahtjeva za provedbu postupka Prethodne ocjene te izdan isti broj rješenja ili mišljenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Mjera 3.2.: Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine (PRZŽ M. 12.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 165.000,00 kn /21.899,26 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mjera će doprinijeti jačanju sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava.

Opis statusa provedbe:

U izvještajnom razdoblju proveden je javni poziv za udruge te su sklopljeni ugovori o potporama za ukupno 14 programa i projekata u zaštiti okoliša i prirode. Potpore JLS za projekte u zaštiti okoliša i prirode dodijeliti će se u narednom šestomjesečnom razdoblju. Također, dodijeljena je potpora Općini Stankovci u provedbi projekta sanacije postojećih (preostalih nesaniranih) odlagališta otpada na području Županije.

Mjera 3.3.: Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 -ciljnih vrsta i stanišnih tipova (PRZŽ M. 12.3.)

Utrošena proračunska sredstva: 581.414,14 kn / 77.166,91 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mjerom će se doprinijeti dodatnom ojačavanju sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije bogate prirodne baštine Zadarske županije kroz djelovanje Javne ustanove Natura Jadera 2000.

Opis statusa provedbe:

U izvještajnom razdoblju izvršen je tehnički pregled i dobivena uporabna dozvola za pristupni put za Sklonište za životinje te je prometnica predana gradu Zadru na upravljanje. U izvještajnom razdoblju donesen je jedan plan upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u Zadarskoj županiji.

Mjera 3.4.: Integralno upravljanje morem i obalnim područjem (PRZŽ M. 12.4.)

Utrošena proračunska sredstva: 469.821,25 kn /62.355,99 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mjera će doprinijeti učinkovitom i održivom upravljanju morskim te obalnim područjem u svrhu zaštite navedenog područja.

Opis statusa provedbe:

U provedbi mjera i ciljeva utvrđenih Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije te izrađenih i prihvaćenih Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja, kao glavnog programa, te sektorskih Programa praćenja stanja okoliša za područje marikulture, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene te otpadnih voda na području županije, u sklopu procesa Integralnog upravljanja obalnim područjem Zadarske županije (IUOP), 2007. godine započeto je cjelovito praćenje pokazatelja mjerenja na ukupno 70 referentnih točaka određenih programima.

2020. godine izvršena je revizija lokacija svih točaka praćenja i parametara uzorkovanja te je temeljem zaključaka provedena nova nabava usluge praćenja kakvoće mora. Mjerenjem će biti zahvaćeno 90 referentnih točaka uz uzimanje uzoraka na dvije dubine – površina i dno. Izmjene parametara i lokacija mjerenja rezultat su preporuka Zavoda za javno zdravstvo i UO za pomorsko dobro, more i promet zbog izmijenjenog stanja u prostoru i biti će osnova za novelaciju Studije korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije i pratećih programa mjerenja. U izvještajnom razdoblju vršeno je uzorkovanje mora po ugovoru.

Mjera 3.5.: Poticanje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (brownfield investicija) (PRZŽ M. 12.5.)

Utrošena proračunska sredstva: 50.000,00 kn / 6.636.14 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mjera će doprinijeti ulaganju u revitalizaciju napuštenih, zapuštenih te neiskorištenih ili zagađenih zemljišta i infrastrukture kojima se pokreće nova aktivnost i kružno gospodarenje prostorom i zgradama te na taj način direktno utječe na okoliš te usklađivanju državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koje su u provedbi ili su planirane za provedbu.

Opis statusa provedbe:

U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije u kontinuitetu se provode aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina koji su u provedbi ili su planirani za provedbu. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su projekti izmjera koji se provode u Općinama Lišane Ostrovičke i Novigrad.

Mjera 3.6.: Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova (PRZŽ M. 12.6.)

Utrošena proračunska sredstva: 1.100.522,40 kn /146.064,42 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere zaustavit će se trend smanjenja zelenih površina na urbanim područjima i nedostatak javnih parkova u novim gradskim četvrtima.

Opis statusa provedbe:

Kako su (zadnje) Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije donesene još 2015. godine, a od tada je zaprimljen značajan broj zahtjeva/inicijativa za izmjenama i dopunama plana od različitih subjekata, provedeni su i utvrđeni operativni dogovori sa Zavodom za prostorno uređenje kao izrađivačem Plana te se krenulo u izradu novih Izmjena i dopuna Plana. Župan donio i Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IiDPPZŽ koja se provodi paralelno s izradom Plana te je izabran ovlaštenik – izrađivač strateške studije. U okviru strateške procjene, sukladno Rješenju Ministarstva, Uprave za zaštitu prirode, provodi se i glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Župan je dana 2. lipnja 2022. godine donio Odluku o utvrđivanju Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije i upućivanju Strateške studije o utjecaju na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije i Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije na javnu raspravu. Upućene su posebne obavijesti o javnoj raspravi i pozivi za dostavu mišljenja javnopravnim tijelima, a obavijest je objavljena i na mrežnim stranicama i u tiskanim medijima. Potpore za izradu PPUO/G su predviđene u drugom dijelu godine.

Mjera 3.7.: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo (PRZŽ M. 13.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 2.388.776,79 kn / 317.045,16 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mjerom će se doprinijeti unaprjeđenju učinkovitog i održivog gospodarenja komunalnim otpadom. Kroz provedbu aktivnosti unutar ove mjere poticati će se prijelaz na kružno gospodarstvo. Dovršetkom radova na centru za gospodarenje otpadom trajno će se zatvoriti odlagališta Baštijunski brig, Jagodnja Gornja, Kljakovača-Bilišane, Sv. Kuzam i Diklo i započeti njihova trajna sanacija.

Opis statusa provedbe:

Aktivnost uspostave Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u programskom razdoblju provodi se putem financiranja djelatnosti trgovačkog društva Eko d.o.o. prema Društvenom

ugovoru Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije kao osnivača društva s ciljem uspostave sustava te izgradnje Centra za gospodarenje otpadom na području Zadarske županije. Očekivani datum završetka izvođenja radova je prosinac 2022. godine.

Mjera 3.9.: Unapređenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe (PRZŽ M. 14.1.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Ovom mjerom doprinijet će se procesu daljnje modernizacije i razvoja energetske infrastrukture.

Opis statusa provedbe:

Na osnovama projekta Priprema podloga za korištenje energije vjetra u Zadarskoj županiji realiziran je Program mjerenja te je izrađen Atlas vjetra za Zadarsku županiju koji je osigurao pouzdane, visokokvalitetne i reprezentativne službene podatke gospodarsko-poduzetničkom sektoru koji imaju ili će imati interesa za izgradnju vjetroparkova na ovom području. S obzirom da se radi o izuzetno značajnim financijskim ulaganjima, podaci Atlasa vjetra su ključni u odluci investicijskog ulaganja. U prethodnom razdoblju pokrenute su radnje za preuzimanje/korištenje mjernog stupa Umčić od strane društva HEP Proizvodnja d. o. o., budući da se stup nalazi u području iskazanog interesa za ulaganje u vjetropark. Prethodno je izvršen formalni prijenos vlasništva stupova s instituta Hrvoje Požar na Zadarsku županiju te je u prethodnom izvještajnom razdoblju sklopljen ugovor o korištenju mjernog stupa Umčić s HEP-om koji je time na sebe preuzeo i troškove mjerenja parametara vjetra kao i održavanja mjerne stanice. S društvom Hrvoje Požar sklopljen je ugovor o nastavku mjerenja parametara vjetra na mjernoj stanici Bili brig te njenu rekonstrukciju koji se u izvještajnom razdoblju provodio u kontinuitetu.

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

Mjera 1.20.: Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata (PRZŽ M. 7.4.)

Utrošena proračunska sredstva: 312.656,21 kn /41.496,61 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedba komunikacijske strategije kako bi javnost bila bolje informirana o radu županijske samouprave i ustanova kojima je osnivač Zadarska županija. Razvoj i provedba EU projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštita okoliša.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja aktivnosti su bile usmjerene na usklađivanje regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu nacionalnih EU projekata, izradu i provedbu Plana razvoja Zadarske županije 2021. - 2027. i Strategije regionalnog razvoja RH te praćenje rada javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Proces izrade Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. odvijao se sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (Narodne novine 123/17.), Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14., 123/17., 118/18.), Zakonu o proračunu (Narodne novine 87/08., 136/12., 15/15) te pratećim podzakonskim aktima. Plan razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. usvojen je na 6. sjednici Županijske skupštine Zadarske županije održane dana 5. travnja 2022. godine. U izvještajnom razdoblju doneseni su Program razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine, te Program razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine. U izvještajnom razdoblju od nadležnog tijela donesen je Zaključak o dopuni zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za Poljoprivredno edukacijski centar u Zemuniku Donjem te je od odgovornog projektanta zatražena izrada dopune projektne dokumentacije. Paralelno je u izvještajnom razdoblju rađeno i na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za pristupnu cestu za Centar do kojih je došlo zbog neusklađenosti podataka u katastarskom operatu i sudskim knjigama.

18. veljače 2021. godine dobivena je Odluka o odobrenju sredstava kroz natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II. 7. Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH, i to maksimalni iznos potpore odnosno 4.554.000,00 kuna. Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova. S ovim sredstvima je planirana izgradnja Centra za školjkarstvo Zadarske županije na k. č. 4254/2 K. O. Seline na području Općine Starigrad. Dana 14. lipnja 2022. godine izdana je i lokacijska dozvola za Centar, a krajem mjeseca pokrenut je postupak izrade Glavnog i izvedbenog projekta za navedeni zahvat.

Mjera 3.8.: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva) (PRZŽ M. 13.2.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Mjera doprinosi smanjenju gubitaka vode u sustavu, te smanjenju potrošnje vode u sušnim ljetnim mjesecima. Provedbom ove mjere unaprijedit će se vodoopskrbni sustav, posebno na otocima i ruralnim područjima.

Opis statusa provedbe:

Praćenje pokazatelja broja stanovništva priključenog na uređaje za pročišćivanje otpadnih voda provodi se na godišnjoj razini, prikupljanjem podataka od svih jedinica lokalne samouprave Zadarske županije.

Mjera 3.11.: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje (PRZŽ M. 15.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 2.642.634,69 kn / 350.737,89 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese. S ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Opis statusa provedbe::

Upravljanje i održavanje SN Baštica I. faza je tekući projekt koji se provodi od 2010. godine. Sustav navodnjavanja, koji obuhvaća 320 ha, trenutno koristi 16 poljoprivrednih gospodarstava. U izvještajnom razdoblju upravljanje sustavom navodnjavanja, sukladno Zakonu o vodama, povjerilo se pravnoj osobi ovlaštenoj za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja, Hrvatskim vodama, dok se održavanje sustava obavlja na temeljem godišnjeg programa održavanja sustava. Na osnovi godišnjeg programa održavanja SN Baštica I. faza nadležno tijelo je donijelo Odluku o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za SN Baštica I. faza za 2022. godinu.

Upravljanje i održavanje SN Baštica - II. faza, Smilčić je tekući projekt koji se provodi od 2020. godine. Sustav navodnjavanja, koji obuhvaća 158 ha, trenutno koriste 25 poljoprivredna gospodarstva. Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje je tekući projekt koji se provodi od 2021. godine. Sustav navodnjavanja, koji obuhvaća 240 ha, prema potpisanom Predugovoru će koristiti braniteljska zadruga Agro Lišane. Zadarska županija je s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala Ugovor o financiranju za projekt SN Donja Baštica gdje su odobrena sredstva u iznosu od 8,5 milijuna kuna. SN Donja Baštica obuhvaća 110 ha bruto površine, a krajnji korisnici će biti Soldo i Brala. U izvještajnom razdoblju završena je izgradnja sustava navodnjavanja Donja Baštica i ishodovana je uporabna dozvola.

Mjera 3.12. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga (PRZŽ M. 13.3.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Provedbom ove mjere doprinijet će se unaprjeđenju kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga te povećanju broja priključaka no vodnokomunalnu infrastrukturu na području Zadarske županije.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja se surađivalo s Hrvatskim vodama i JLS koje gravitiraju Novigradskom i Karinskom moru, kao i podvelebitskom kanalu. Predstavnici Zadarske županije sudjelovali su na sastancima projektnog tima koji su formirale Hrvatske vode u svrhu izrade projektne dokumentacije, odnosno izrade Studije izvodljivosti koja će pokazati u kojem smjeru će projekt ići i kakva će biti zona obuhvata. Pokazatelj rezultata - priključenosti

stanovništva na javnu vodoopskrbu, jest u postotnom padu u odnosu na prethodni, s obzirom na novi popis stanovništva iz 2021. godine, shodno kojemu je došlo do pada broja stanovništva na području Zadarske županije u odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine.

Mjera 3.13.: Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina (PRZŽ M. 15.3.)

Utrošena proračunska sredstva: 29.464,85 kn /3.910,65 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Dodjela financijske potpore mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede, sektoru ribarstva i marikulture te pomoć udrugama u navedenim sektorima. Ostale aktivnosti (projekt vinske ceste Zadarske županije i monitoring grebena). Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja. Organizacija manifestacija i festivala. Agroprognoza, (davanje preporuka za zaštitu bilja poljoprivrednicima kako bi se smanjila upotreba pesticida). Razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije.

Opis statusa provedbe:

Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2022. godinu. Zahtjevi su se zaprimali do 13. lipnja 2022. godine, te je zaprimljeno 177 zahtjeva za potporu. U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s davanjem preporuka od strane stručnjaka za zaštitu bilja za zaštitu usjeva i nasada koje se mogu vidjeti na županijskim mrežnim stranicama ili izravno na stranicama www.agroprognoza.eu, dok dio korisnika upute dobiva kroz otvorenu Viber grupu. U izvještajnom razdoblju objavljene su 32 obavijesti i preporuka za zaštitu dominantnih kultura na našem području. Ova vrlo korisna aktivnost pomaže poljoprivrednicima da zaštite svoju proizvodnju, povećaju prinose, ali i smanje nepotrebno korištenje zaštitnih sredstava te time daju svoj doprinos zaštiti okoliša.

Mjera 4.2.: Održivi razvoj otočnih prioritetnih područja i razvoj pametnih otoka (PRZŽ M. 19.3.)

Utrošena proračunska sredstva: 25.000,00 kn /3.318.07 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Razvoj otoka kako bi se postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja.

Opis statusa provedbe:

U izvještajnom razdoblju Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije su dostavljeni podatci iz nadležnosti Zadarske županije o izvršenim mjerama, projektima i aktivnostima naših ustrojstvenih jedinica koje su obuhvatile ulaganja u razvoj hrvatskih otoka u 2021. godini, a u svrhu izrade Izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021. godini. Također, u ovom razdoblju župan je donio odluku o financijskoj potpori Udruzi poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod u iznosu od 25.000,00 kuna kao potpora za promociju HOP-a.

Mjera 4.3.: Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela (PRZŽ M. 19.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 488.623,31 kn /64.851,45 EUR

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Svrha provedbe mjere: Informiranje, koordiniranje i implementiranje Programa ruralnog razvoja 2014-2020 te jačanje ljudskih i financijskih resursa regionalne i lokalne samouprave i organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja kao i radi njihova aktivnog uključivanja u osmišljavanje i provedbu programa i mjera ruralnog razvoja na lokalnoj razini.

Opis statusa provedbe:

U izvještajnom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA provodila je 7 projekata kao nositelj ili partner (1. ZADRA NOVA ZA VAS, 2. PEPSEA, 3. MADE IN LAND, 4. STREAM, 5. ADRIA CLIM, 6. EUROPE DIRECT ZADAR 2021. - 2025. i 7. BOOST5). U navedenom razdoblju započela je provedba EU projekta BOOST5. Od ukupno 7 projekata u provedbi, Ustanova ZADRA NOVA bila je nositelj na 4 projekta (1. ZADRA NOVA ZA VAS, 2. PEPSEA, 3. STREAM i 4. EUROPE DIRECT ZADAR 2021. - 2025.) i partner na 3 projekata (1. MADE IN LAND, 2. ADRIA CLIM i 3. BOOST 5.). U istom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA pružala je stručnu/tehničku podršku u provedbi 31 projekta. Ustanova ZADRA NOVA je u izvještajnom razdoblju pripremila i prijavila ukupno 42 projekta na razne javne pozive iz nacionalnih i EU izvora financiranja. Nadalje, u izvještajnom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA pripremala je 11 projekata koji su u fazi izrade te će biti prijavljeni u drugoj polovini 2022. godine.

U prvoj polovini 2022. godini AGRRA provodi 23 projekta: (ECOWAVES, CCI4 Tourism, GECO2, E-CITIJENS, Adrinetbook, Track, AGRI Smart, CUHaCHA, Guide me Green, Being Female Entrepreneur, Skills+, SuDjeluj, Možemo zajedno, AktiBiZ, B.Ready, PREĐIMO GRANICE: od kulture do poduzetništva, Smartriver, European Academy Network, Digit@l Literacy Portal, AgricoopValue, Bokun ure kulture, Lov na znanje, eLabHause.rur, Green to Blue. U navedenom razdoblju započela je provedba 1 projekta (eLabHause.rur). Od ukupno 23 projekta u prvoj polovici 2022. godine AGRRA je nositelj na 2 projekta (Track, CUHaCHA) te partner na 21 projektu.

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel za zdravstvo

Mjera 2.1. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine (PRZŽ M. 8.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 552.252,00 kn /73.296,43 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Opis statusa provedbe:

Bitna zadaća Zadarske županije na području zdravstvene zaštite jest osigurati popunjavanje mreže javne zdravstvene službe na svom području i u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Popunjavanje mreže JZS temelji se na osiguranju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti i osiguranju dostatnog broja zdravstvenih djelatnika.

Dom zdravlja Zadarske županije jedina je ustanova osnivača na razini PZZ-a kojoj je osiguranje prostornih uvjeta i dostatnog broja zdravstvenog osoblja za popunjavanje mreže JZZ glavna zadaća.

Dom zdravlja osigurava prostorne uvjete za rad 142 liječničke ordinacije privatne prakse u kojima se obavlja djelatnost obiteljske medicine, dentalne medicine, pedijatrije, ginekologije i medicine rada što čini 70 % svih ugovorenih kapaciteta mreže JZS u navedenim djelatnostima (u mreži JZS u navedenim djelatnostima utvrđena je potreba za 225 ordinacija, a ugovoreno je 206 ordinacija).

Mjera 2.3. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalne skrbi (PRZŽ M. 8.3.)

Utrošena proračunska sredstva: 758.145,75 kn /100.623,23 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Opis statusa provedbe:

Osim financijskih poteškoća s kojim se susreće cjelokupni zdravstveni sustav u prvom dijelu godine izvršenje planiranih aktivnosti u skladu je s planom.

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel za Hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku

Mjera 2.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice (PRZŽ M. 8.2.)

Utrošena proračunska sredstva: 2.029.900,00 kn /269.414,02 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina.

Opis statusa provedbe:

Nastavljeno je ulaganje u širenje socijalnih usluga u zajednici te je u 2022. godini povećan iznos za sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije sa 500,00 na 800,00 kuna mjesečno. Ovaj program provodi se od 2018. godine, a isplate novčane pomoći vrše se temelju zahtjeva i priložene dokumentacije. U 2022. godini osigurano je za ovu namjenu 4.200.00,00 kuna, a mjesečni broj zahtjeva kreće se od 420 do 440 korisnika.

Mjera 2.7. Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji (PRZŽ M. 10.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 1.193.000,00 kn /158.338,31 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Svrha provedbe mjere je osigurati novčana sredstva za novorođenu djecu čiji roditelji žive na području Zadarske županije.

Opis statusa provedbe:

Novčana pomoć za prvo i drugo dijete novorođeno ili posvojeno dijete iznosi 1.000,00 kuna, a za treće i svako sljedeće rođeno ili posvojeno dijete 5.000,00 kuna, a isplaćuju se temeljem zahtjeva koji podnose roditelj ili posvojitelj. U Proračunu za 2022. godinu osigurano je 3.000.000,00 kuna, a u prvom izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 1.193000,00 kn za 604 djeteta sukladno 589 zaprimljenih zahtjeva za djecu rođenu ili posvojenu u 2022. godinu.

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

Mjera 3.14.: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju (PRZŽ M. 17.2.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture u svrhu sigurnosti i bolje organizacije cestovnog prometa.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja najveći dio aktivnosti bio je usmjeren na provedbu obveza iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u dijelu iz nadležnosti županija.

Na traženje prijevoznika donesena su 64 rješenja kojima se odobravaju obnove dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na županijskoj liniji, te su obnovljene 64 dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na županijskim linijama. U skladu sa zakonskom obvezom vodio se, odnosno ažurirao, upisnik izdanih dozvola u linijskom prijevozu putnika.

U sektoru prometa obrađena je ukupno 277 upravnih i 90 neupravnih predmeta, od čega 143 upravna predmeta i 90 neupravnih vezano uz licencije za prijevoz, te 134 predmeta vezano uz izdavanje znakova pristupačnosti. Tijekom izvještajnog razdoblja pratio se i usklađivao rad Županijske uprave za ceste Zadarske županije.

Mjera 3.15. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga (PRZŽ M. 17.3.)

Utrošena proračunska sredstva: 277.078,75 (36.774,66 EUR)

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Ulaganja u lučku infrastrukturu i suprastrukturu u cilju razvoja mreže i usluga.

Opis statusa provedbe:

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, a tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije, kao i sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije i održavanja i izgradnje pomorske infrastrukture.

Vezano uz rad Županijske lučke uprave Zadar, tijekom izvještajnog razdoblja pripremljen je Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2021. godinu te je upućen na sjednicu Kolegija župana i Županijske skupštine na daljnji postupak te

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja.

Mjera 3.16. Unapređenje međuotočne povezanosti i povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa s funkcijama glavnih gravitacijskih centara u Županiji. (PRZŽ M. 17.7.)

Utrošena proračunska sredstva: N/P

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Ulaganja u lučku i cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja donesen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije broj 29/21.), te je isti dostavljen Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Navedenim Planom obuhvaćeni su: predviđeni rashodi i financiranje temeljeni na Planu, sanacija pomorskog dobra, izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba, koncesioniranje pomorskog dobra te financiranje lučke infrastrukture. Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, koji obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra, postupajući prema pojedinačnim zahtjevima za utvrđivanje granice pomorskog dobra te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2022. godinu, a u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, održao je 2 sjednice Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije, na kojima je utvrđeno 13 prijedloga granica pomorskog dobra/lučkog područja.

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Zadar i Županijska lučka uprava Zadar zajednički su realizirali projekt sanacije obalnog zida u luci Olib, luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja i važnog infrastrukturnog resursa otoka Oliba.

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel Ured župana

Mjera 1.17.: Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave (PRZŽ M. 7.1.)

Utrošena proračunska sredstva: 102.195,00 kn /13.563,60 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljeno je 5 upita u kojima su se stranke pozvale na Zakon o pravu na pristup informacijama. Na 3 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama odgovoreno je u zakonskom roku, a 2 su odbačena.

Svi pisani upiti redovito su evidentirani u Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama, a predstavnicima medija, kao i građanima, stalno je bio dostupan službenik za informiranje.

Javnost je redovno obavještavana o održavanju sjednica Županijske skupštine i do sada nije bilo slučajeva da je netko, osim novinara, bio zainteresiran za nazočnost na sjednicama. Od početka godine zaprimljeno je i odgovoreno na ukupno 32 pisana upita predstavnika sredstava javnog priopćavanja, dok je usmenih bilo preko 120.

Od računalne opreme nabavljeno je jedno prijenosno računalo, 4 MFP printera, dok od programa za 299 korisnika je nabavljena pretplata za antivirusni program NOD 32, te jedna licenca za Adobe Acrobat Pro 2020.

Mjera 1.19.: Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja (PRZŽ M. 7.3.)

Utrošena proračunska sredstva: 1.203.053,93 kn /159.672,69 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave, poticati transparentnost u radu organizacija civilnog društva.

Opis statusa provedbe:

Posebna pozornost posvećena je pripremi i provedbi svečanog obilježavanja 29. obljetnice Vojno redarstvene operacije Maslenica. U suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, Ministarstvom obrane Republike Hrvatske te Oružanim snagama RH organizirano je obilježavanje na nekoliko lokacija na području županije.

Zbog provođenja protuepidemijskih mjera, poslovni proces sazivanja i održavanja sjednica Skupštine se kao i u prethodnom razdoblju odvijao otežano prilagođavajući se epidemiološkoj situaciji. U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice na kojima je odlučeno o 86 točaka dnevnog reda. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u veljači se sjednica održala elektroničkim putem, putem video konferencije. Mogućnost održavanja sjednica elektroničkim putem u ovakvim okolnostima propisana je člankom 37. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19., 144/20.), člankom 37. stavak 5. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 15/09., 7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14/13., 3/18., 5/20., 5/21.) te člankom 127. a Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 3/18., 10/21.). Dvije sjednice u travnju i lipnju održane su uz fizičku nazočnost sudionika, s time da su zbog provođenja protuepidemijskih mjera i ograničenih prostornih kapaciteta Velike vijećnice sjednice održane izvan sjedišta županije, u Centru za razvoj i edukaciju u Poličniku.

Svečana sjednica Skupštine povodom obilježavanja Dana Zadarske županije održana je u travnju 2022. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Mjera 4.1.: Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje (PRZŽ M. 7.5.)

Utrošena proračunska sredstva: 133.489,00 kn /17.717,03 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Osnažiti suradnju s partnerskim regijama u EU s naglaskom na gospodarskoj suradnji.

Opis statusa provedbe:

Popuštanje epidemioloških mjera dovelo je do pojačanih aktivnosti u području protokolarnih događanja. Obavljeni su svi pripremni poslovi vezani uz posjete domaćih i stranih državnih dužnosnika, konzula te veleposlanika Talijanske Republike, veleposlanice Bugarske i izaslanstva Plovdivske oblasti iz Bugarske, veleposlanika Irske, Kanade i Kraljevine Španjolske i zamjenice veleposlanika Kraljevine Norveške. Ovogodišnju proslavu Dana Zadarske županije svojim dolaskom uveličala su strana izaslanstva partnerskih regija Zadarske županije. Svakako među njima važno je spomenuti izaslanstvo Trnavskog samoupravnog kraja iz Slovačke predvođeno zamjenikom župana Marekom Neštickyem te izaslanstvo Južnomoravske regije iz Češke predvođeno zamjenikom guvernera Lukašem Dubecom. Tijekom službenog posjeta Plovdivske oblasti iz Bugarske, u suradnji s Veleposlanstvom Republike Bugarske u Zagrebu i Narodnim muzejom Zadar, Ured župana Zadarske županije je organizirao izložbu „Duh znakova i slova“ inspiriranu glagoljicom u Kneževoj palači. Odsjek za međunarodnu suradnju Ureda župana je, u suradnji sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, bio uključen u organizaciju dvodnevnog posjeta (14. i 15. lipnja 2022.) i izradu programa boravka gospodarskih savjetnika stranih diplomatskih misija akreditiranih u Hrvatskoj kroz koji se promovira lokalno poduzetništvo i gospodarstvo te otvaraju mogućnosti novih poslovnih suradnji i širenja tržišta.

Nositelj provedbe mjere: Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Mjera 1.21. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave (PRZŽ M. 7.6.)

Utrošena proračunska sredstva: 4.033.192,53 kn / 535.296,63 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je provoditi normativne aktivnosti Županijske skupštine usmjerene na stvaranje normativnog okvira za upravljanje imovinom u vlasništvu županije i pravnih osoba. Zadarska županija u svrhu ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, te smanjenja troškova koji proizlaze iz zakupnog odnosa, a u cilju realizacije projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije, planira sve županijske odjele, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja Planom upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije za 2022. godinu određeni su kratkoročni ciljevi i smjernice raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije i pravnih osoba kojima je Županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima Županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju. U izvještajnom razdoblju nastavljen je rad na upotpunjavanju Registra nekretnina - elektroničke baze podataka o nekretninama u vlasništvu Zadarske županije i pravnih osoba kojima je Županija osnivač i/ili vlasnik, koja se kontinuirano upotpunjuje novim podacima o nekretninama u vlasništvu županije i njenih korisnika sa svim potrebnim opisnim karakteristikama i financijskim podacima, dostavljenima od strane proračunskih korisnika. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo premještenih službenika niti obnovljenih/opremljenih nekretnina.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Upravni odjeli i službe upravna su tijela koje se ustrojavaju za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, kao i za obavljanje prenijetih poslova državne uprave, a čije se ustrojstvo, način rada i djelokrug rada uređuje posebnom odlukom.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 27/21.) u Zadarskoj županiji ustrojena su sljedeća upravna tijela:

1. Ured župana
2. Služba za unutarnju reviziju
3. Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove
4. Upravni odjel za financije i proračun
5. Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom
6. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
7. Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove
8. Upravni odjel za gospodarstvo i turizam
9. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport
10. Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet
11. Upravni odjel za zdravstvo
12. Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku
13. Upravni odjel za opću upravu

Zakon o regionalnom razvoju jasno je utvrdio nadležnosti županija u planiranju razvoja, ali i u provođenju projekata koji doprinose razvoju i povećanju kvalitete života. Posebno treba naglasiti važnost rada Županije, administrativne jedinice područne (regionalne) samouprave, jer se i na taj način poštuje ustavno načelo supsidijarnosti kroz rad službi od općeg interesa koje su organizirane tako da budu što bliže građanima. Snaženje samouprave važan je doprinos izgradnji društva utemeljenog na načelima demokracije i decentralizacije vlasti. U okviru 4 prioriteta djelovanja utvrđenih Provedbenim programom Zadarske županije, Zadarska županija provodi 51 mjeru, kroz 11. utvrđenih Strateških ciljeva te 17. Posebnih ciljeva kojima se izravno podupire provedba ciljeva utvrđenih Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, te Planom razvoja Zadarske županije 2021.-2027. godine.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:	Zadarska županija	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	

Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture u cilju jačanja atraktivnosti regija za privlačenje investicija	1.Financiranje infrastrukturnih projekata i ostale infrastrukture 2.Financiranje ostale infrastrukture 3.Poticanje razvoja specijaliziranih inkubatora	svibanj 2025.	Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske mreže	0	0	(0 ciljna vrijednost u 2022.)	N/P	/	U TIJEKU	U nadolazećem razdoblju kroz 2023. godinu planirano je pružanje potpora projektima sa područja razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta na širem području Zadarske županije, kako bi se doprinijelo ravnomjernijem razvoju na području županije, kroz razvoj i poticanje primjene kvalitetnih i prostorno dostupnih elektroničkih komunikacijskih sustava
2	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.2.: Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti	1.Edukacija MSP-a 2.Podrška MSP-ima 3.Priprema i provedba razvojnih projekata	svibanj 2025.	broj održanih edukacija	11	15	1	969.155,74 (128.629,07 EUR)	/	U TIJEKU	U Centru za kreativne industrije Ustanova INOVAcija organizira program stručnog usavršavanja i edukacije za ton majstora u trajanju od 6 mjeseci koji uključuje potrebne teorijske i praktične elemente te stavlja polaznika u stvarnu situaciju ozvučavanja i obrade zvuka. Ustanova je od 1. 01. do 30. 6. 2022. provela nastavak projekta Innoxenia, INNOXENIAPLUS u sklopu Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. - 2020., od 1. 6. 2022. započela je provedba projekta PODUZMI
					broj projekata u provedbi	2	3	2				
3	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.3..: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija	1.Subvencioniranje kredita gospodarskih subjekata u cilju jačanja konkurentnosti 2.Uspostava i komunalno opremanje poslovnih zona 3.Jačanje MSP-a	svibanj 2025.	broj odobrenih kredita	33	40	57	686.557,00 (91.121,77 EUR)	(DA), 06.,2022.	PROVEDENO	U izvještajnom razdoblju jedna od aktivnosti Odjela bila je realizacija projekta kreditiranja poduzetništva. Putem programa poticanja poduzetništva pod nazivom Kreditom do uspjeha, realizirano je 18 kredita. Putem programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencije kamate kredita u Zadarskoj županiji, pozitivno su ocijenjena 42 zahtjeva, a od toga je plasirano 39 kredita.
4	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.4.: Razvoj društvenog poduzetništva i poticanje poduzetništva žena i mladih	1.Dodjeljivanje potpora gospodarskim subjektima 2.Poticanje društvenog poduzetništva 3.Poticanje poduzetništva žena i mladih	svibanj 2025.	broj dodjeljenih potpora	73	80	54	300.000,00 (39.816,84 EUR)	/	U TIJEKU	Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu. Programom je predviđeno poticanje i sufinanciranje razvoja turističkih manifestacija i projekta koje promoviraju Zadarsku županiju s ciljem obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude. Na javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu pristigle su 104 prijave, a za 54 najbolje ocjenjene prijave koje ispunjavaju sve uvjete ovog Programa isplaćena je potpora.
5	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.5..: Razvoj sustava upravljanja destinacijom	1.Udruženo oglašavanje u svrhu bolje promidžbe destinacije 2.Poticanje promotivnih aktivnosti 3.Unaprjeđenje razvoja pametnih vještina	svibanj 2025.	broj gostiju	1.600.000	1.800.000	506.195	400.000,00 (53.089,12 EUR)	/	U TIJEKU	U izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine ostvareno je 506.195 dolazaka, te 2.831.694 noćenja. Broj putnika u Zračnoj luci Zadar u izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine ostvareno je 329.461 putnika.
					broj noćenja	12.500.000	13.000.000	2.831.694				
					ukupan broj putnika u ZL Zadar	550.000	600.000	329.461				
6	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.6.: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture	1.Podizanje kvalitete turističkog smještaja u obiteljskim kućama 2.Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture (biciklističkih staza, plaža, vidikovaca…) 3.Dodjela potpora turističkom sektoru 4.Jačanje inovativnosti gospodarstva u cijelosti	svibanj 2025.	broj dodjeljenih potpora	39	40	54	30.830,53 (4.091,91 EUR)	/	U TIJEKU	Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu. Programom je predviđeno poticanje i sufinanciranje razvoja turističkih manifestacija i projekta koje promoviraju Zadarsku županiju s ciljem obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude. Na javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu pristigle su 104 prijave, a za 54 najbolje ocjenjene prijave koje ispunjavaju sve uvjete ovog Programa isplaćena je potpora. Objavljen Javni poziv za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća.
					broj obnovljenih kuća	16	20	Objavljen Javni poziv za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu				
7	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.7.: Povećanje prepoznatljivosti destinacije	1.Promoviranje destinacije 2.Poticanje rada Turističke zajednice Zadarske županije 3.Poduzimanje mjera kojima će se postići veća prepoznatljivost Zadarske županije kao poželjne destinacije	svibanj 2025.	Indeks turističke razvijenosti ZŽ	21,97	22,5	22,6	101.186,04 (13.429,69 EUR)	/	U TIJEKU	Na području Zadarske županije u najviši razred razvijenosti spada 6 jedinica lokalne samouprave, a najviše jedinica lokalne samouprave ulazi u II. kategoriju razvijenosti, njih 16. U III. kategoriji nalazi se 11 jedinica, u IV. jedna, a u nultoj kategoriji u Zadarskoj županiji nije rangirana niti jedna jedinica lokalne samouprave.
					Prosječna potrošnja turista po danu (u eurima)	94,14	97,5	N/P				
8	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.8.: Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine	1.Održavanje izložbi u Narodnom muzeju 2.Financiranje redovnog ustanova u kulturi 3.Prezentiranje ostalog sadržaja u kulturi	svibanj 2025.	broj izložbi	35	40	28	661.015,77 (87.731,86 EUR)	/	U TIJEKU	U ovom izvještajnom razdoblju Narodni muzej Zadar organizirao je 28 izložba.
9	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.9.: Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama	1.Prikupljanje građe Narodnog muzeja 2.Održavanje izložbi u Kneževoj palači 3.Poticanje kreativnih industrija 4.Jačanje ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama	svibanj 2025.	broj sakupljene građe	720	720	230	2.175.171,55 (288.694,87 EUR)	/	U TIJEKU	Povećanjem broja kulturnih sadržaja, a posebice izložbi doprinosi se cilju da kulturni sadržaji budu dostupni tijekom cijele godine, a ne samo tijekom turističke sezone.
					broj održanih izložbi	35	40	28				
10	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.10.: Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama	1. Organiziranje kazališnih manifestacija 2. Organiziranje i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim festivalima 3. Poticanje i promicanje tehničke kulture	svibanj 2025.	održane predstave u okviru redovnog programa KL	148	250	107	3.072.036,44 (407.729,30 EUR)	/	U TIJEKU	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije pratio je izvršavanje Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu i ukupne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je osnivač (Narodni muzej Zadar i Kazalište lutaka Zadar).
					broj sudjelovanja na međunarodnim festivalima	1	1	2				
					broj natjecanja iz prirodnih predmeta	15	16	15				
11	SC.1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.11.: Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja izvan urbanih područja	1. Poticanje i promoviranje kulture 2. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti 3. unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija	svibanj 2025.	broj održanih manifestacija i projekata iz kulture	70	75	42	117.000,00 (15.528,56 EUR)	/	U TIJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja kroz određene aktivnosti kojima se jača koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama, kako bi se usmjerilo ka očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta te identiteta Zadarske županije kulturnih sadržaja, doprinosi se cilju da kulturni sadržaji budu dostupni tijekom cijele godine te što širem krugu stanovništva.

12	SC.2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI	Mjera 1.12.: Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)	1.Poticanje uvođenja dodatnih programa u dječje vrtiće 2.Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na EU fondove 3. Sufinaciranje smještaja učenicima u đakom domu 4. Podizanje kvalitete smještaja u đačkom domu	svibanj 2025.	broj dodatnih programa u predškolstvu	12	13	11	174.375,00 (23.143,53 EUR)	/	U TIJEKU	U ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 11 od ukupno 15 programa sukladno Programu javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2022. godinu,Projekt Prehrana u riziku od siromaštva koji se financira iz bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a sve u cilju ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama; - Projekt Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2021./2022.
					broj izrađenih projekata za osnovne škole	8	9	5				
					broj standariziranih smještajnih jedinica u đačkom domu	0	0	(0 ciljna vrijednost u 2022.)				
13	SC.2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI	Mjera 1.13.: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja	1.Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca 2.Razvijanje centara izvrsnosti u području hrvatskoj jezika, informatike, tehničke kulture i matematike 3.Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola 4.Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola	svibanj 2025.	broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	2.747	2.780	2.828	4.294.927,27 (570.034,80 EUR)	(DA), 06.,2022.	PROVEDENO	Pravo na sufinancirani, odnosno financirani trošak prijevoza u Zadarskoj županiji ostvarilo je 2.828 učenika
					broj centara izvrsnosti	2	1	2				
14	SC.2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI	Mjera 1.14.: Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja	1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom oprememom za učenje temeljenom na radu 3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih	svibanj 2025.	broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centru kompetentnosti V.V.	71	64	36	7.758.724,28 (775.872,42 EUR)	/	U TIJEKU	Kroz provođenje projekta Bolji uvjeti za učenje kroz rad, cilj je na unaprjeđenju infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti u odnosu na potrebe tržišta rada.
					broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centru kompetentnosti A.K.	12	51	185				
15	SC.2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI	Mjera 1.15.: Poticanje razvoja obrazovnih programa kroz prekvalifikaciju, doškolovanje i osposobljavanje	1.Poticanje programa za obrazovanje odraslih 2.Poticanje programa za prekvalifikaciju 3.Poticanje programa za doškolovanje 4.Promicanje prilika za cjeloživotno učenje	svibanj 2025.	broj programa za obrazovanje odraslih u srednjim školama ZŽ	6	6	2	82.841,58 (10.994,96 EUR)	/	U TIJEKU	Kroz provedbu ove mjere financirale su se aktivnosti kojima se potiče promicanje prekvalifikacija, doškolovanja i osposobljavanja, sa svrhom da obrazovni programi budu što više usklađeni sa potrebama tržišta rada, te kako bi se doprinijelo osiguravanju uključivog obrazovanja kojim će se promicati prilike za cjeloživotno učenje svih.
16	SC.2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI	Mjera 1.16.: Poticanje suradnje i jačanje sustava, programa i mjera za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanja	1. Usluge učeničkog servisa, 2. Poticanje besplatnog srednjoškolskog obrazovanja za deficitarna zanimanja	svibanj 2025.	broj sklopljenih ugovora	4500	4800	1904	399.795,34 (53.061,96 EUR)	/	U TIJEKU	Sufinancirani, odnosno financirani trošak prijevoza u Zadarskoj županiji ostvarilo je 2.828 učenika. Podupiru se i troškovi prijevoza za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja- za ukupno 797 učenika.
					broj učenika u deficitarnim zanimanjima	1053	1053	797				
17	SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	Mjera 1.17.: Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave	1.Unapređenje sustava lokalne uprave 2. Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave 3. Obavještavanje javnosti o djelatnosti župana i njegova zamjenika te samouprave Zadarske županije	svibanj 2025.	Broj nabavljene računalne opreme	60	50	5	102.195,00 (13.563,60 EUR)	/	U TIJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljeno je 5 upita u kojima su se stranke pozvale na Zakon o pravu na pristup informacijama. Na 3 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama odgovoreno je u zakonskom roku, a 2 su odbačena.
					Broj odgovora na upite novinara i građana	150	200	135				
					Broj nabavljenih programa i licenci	15	10	2				
18	SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVNINOM	Mjera 1.18.: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru	1. Promicanje mobilnosti znanja školskih ustanova na međunarodnoj razini; 2. Provođenje redovite računovodstvene i financijske kontrole knjigovodstvenih isprava te financijskih izvještaja Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika te ostalih korisnika. 3. Praćenje i kontrola financiranja EU projekata u pripremi i provedbi. 4. Kontinuirano planiranje, izvršavanje i analiza Proračuna te kontrola fiskalne odgovornosti i namjenskog te svrhovitog trošenja proračunskih sredstava. 5. Rješavanje upravnih postupaka u II. stupnju za predmete žalbi na rješenja o gradskim i općinskim porezima.	svibanj 2025.	broj projekata kroz koje će se educirati nastavno osoblje	14	15	6	2.131.733,01 (282.929,59 EUR)	/	U TIJEKU	U proračunu Zadarske županije aktivno je 107 projekata koji se odnose na Zadarsku županiju kao jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i njene proračunske korisnike.
					broj projekata kroz koje će se dodatno educirati učenici	14	15	4				
					Ukupan broj EU projekata za koje se prati i kontrolira financiranje	77	80	107				
19	SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVNINOM	Mjera 1.19.: Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja	1. Obilježavanje obljetnica Domovinskog rata te vojno redarstvenih operacija Maslenica i Oluja 2. Obilježavanje dana osnutka Zadarske županije; 3. Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine	svibanj 2025.	broj organiziranih obilježavanja obljetnica	0	2	1	1.203.053,93 (159.672,69 EUR)	/	U TIJEKU	U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice na kojima je odlučeno o 86 točaka dnevnog reda. Posebna pozornost posvećena je pripremi i provedbi svečanog obilježavanja 29. obljetnice Vojno redarstvene operacije Maslenica.
					broj pomoći dodijeljenih JLS-ovima	0	2	0				
					broj aktivnosti tijela županijske skupštine	1	5	3				
20	SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	Mjera 1.20.: Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata	1. Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora; 2. Aktivnosti vezane za promidžbu i vidljivost koje obuhvaćaju postupak nabave za izradu promidžbenih materijala, usluge organizacije događaja u sklopu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, izrada promotivnih artikala i suvenira. 3. Izgradnja poljopoprivredno edukacijskog centra zbog cijeloživotnog obrazovanja poljoprivrednika radi stjecanja posebnih znanja i vještina. 4.Izgradnja distributivnog centra za otpremu i pročišćavanje školjkaša te opremanje objekta	svibanj 2025.	broj izrađenih strateških dokumenata	0	3	3	312.656,21 (41.496,61 EUR)	/	U TIJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja aktivnosti su bile usmjerene na usklađivanje regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu nacionalnih EU projekata, izradu i provedbu Plana razvoja Zadarske županije 2021. - 2027.
					Broj izgrađenih poljoprivredno-edukacijskih centara	0	0	0				
					Izgrađen i opremljen centar za pročišćavanje i otpremu školjkaša	1	1	0				
21	SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	Mjera 4.1.: Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje	1.Uspostava međužupanijske i međunarodne suradnje regija 2.Priprema pravnog okvira za uspostavljanje suradnje 3.Organiziranje susreta 4.Promicanje ljudskih prava, demokracije, vrijednosti iz povijesti hrvatskog naroda itd.	svibanj 2025.	broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	2	7	7	133.489,00 (17.717,03 EUR)	/	U TIJEKU	Obavljeni su svi pripremni poslovi vezani uz posjete domaćih i stranih državnih dužnosnika, konzula te veleposlanika Talijanske Republike, veleposlanice Bugarske i izaslanstva Plovdivske oblasti iz Bugarske, veleposlanika Irske, Kanade i Kraljevine Španjolske i zamjenice veleposlanika Kraljevine Norveške.
					broj pokroviteljstava i donacija	3	10	4				
					broj organizarnih radnih posjeta u inozemstvu	0	3	1				
22	SC.3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	Mjera 1.21. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave	1. Provođenje točnih i pravovremenih isplata plaća zaposlenima koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području Zadarske županije izvan grada Zadra. 2. Provođenje kontinuirane digitalizacije poslovanja i financijskog upravljanja županijskom riznicom kroz: e-servis i e-certifikate te ažuriranje računovodstvenog sustava riznice. 3. Uređenje zgrade na adresi J.J.Strossmayer, 4. Uređenje zgrade na adresi I. Mažuranića 28, 5. Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	svibanj 2025.	broj političkih stranaka, nezavisnih vijećnika, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji se financiraju iz Proračuna	26	22	23	4.033.192,53 (535.296,63 EUR)	/	U TIJEKU	U izvještajnom razdoblju nastavljen je rad na upotpunjavanju Registra nekretnina - elektroničke baze podataka o nekretninama u vlasništvu Zadarske županije i pravnih osoba kojima je Županija osnivač i/ili vlasnik, koja se kontinuirano upotpunjuje novim podacima o nekretninama u vlasništvu županije i njenih korisnika.
					broj prijeđenih službenika	40	100	0				
					broj riješenih predmeta legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	2000	2000	928				
			1.Razvoj sustava potpore onkološkim kroničnim bolesnicima,		broj timova zdravstvene zaštite koji nedostaju	24	23	19				

23	SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT	Mjera 2.1. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine	posebice u ruralnim područjima i otocima 2.Unaprjeđenje programa palijativne i hospicijske skrbi uspostavom sustavnog pristupa 3.Uvođenje zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom (dentalne, ginekološke itd.) 4.Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga	svibanj 2025.	nabavljen linearni akcelerator	0	1	0	552.252,00 (73.296,43 EUR)	/	U TIJEKU	Dom zdravlja osigurava prostorne uvjete za rad 142 liječničke ordinacije privatne prakse u kojima se obavlja djelatnost obiteljske medicine, dentalne medicine, pedijatrije, ginekologije i medicine rada što čini 70 % svih ugovorenih kapaciteta mreže JZS u navedenim djelatnostima.
24	SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT	Mjera 2.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice	1.Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimier Doma za starije i nemoćne Zadar 2.Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga 3.Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije 4.Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	svibanj 2025.	broj izgrađenih kapaciteta	0	1	0	2.029.900,00 (269.414,02 EUR)	/	U TIJEKU	U 2022. godini osigurano je za ovu namjenu 4.200.00,00 kuna, a mjesečni broj zahtjeva kreće se od 420 do 440 korisnika.
					ukupan broj korisnika sufinanciranog smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne	400	450	440				
25	SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT	Mjera 2.3. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalne skrbi	1.Provođenje aktivnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti 2.Poticanje rane dijagnostike 3.Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga 4.Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika	svibanj 2025.	gustoća doktora medicine na 10 000 st.	31,82	32	33	758.145,75 (100.623,23 EUR)	/	U TIJEKU	Osim financijskih poteškoća s kojim se susreće cjelokupni zdravstveni sustav u prvom dijelu godine izvršenje planiranih aktivnosti u skladu je s planom.
26	SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT	Mjera 2.4.: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport	1. Pružanje potpore Športskoj zajednici Zadarske županije 2. Poticanje razvoja natjecateljskog sporta 3. Sufinanciranje rada sportskih udruga	svibanj 2025.	broj programa ŠZZŽ	23	24	9	557.338,05 (73.971,47 EUR)	/	U TIJEKU	Temeljem Programa Javnih potreba u športu Zadarske županije za 2022. godinu, pripremljen je i potpisan ugovor sa Sportskom zajednicom Zadarske županije.
					broj vrhunskih i vrsnih športaša	33	40	71				
27	SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT	Mjera 2.5.: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava predškolskog, školskog i akademskog sporta	1.Poticanje i promicanje školskog športa 2.Organiziranje natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola 3.Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	svibanj 2025.	broj športskih programa u predškolstvu	12	13	0	56.100,00 (7.445,74 EUR)	/	U TIJEKU	Sukladno Programu javnih potreba u prosvjeti za 2022. godinu vršene su i aktivnosti školskih športskih klubova kroz programe Univerzalna športska škola i Vježbaonica, a u sklopu projekta Vratimo šport u škole.
					broj školskih dvorana	23	23	28				
28	SC.5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT	Mjera 2.6.: Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana	1.Promicanje, razvoj i unaprjeđenje športa 2.Organiziranje športskih natjecanja i manifestacija 3.Suradnja s drugim športskim organizacijama u zemlji i svijetu	svibanj 2025.	Broj održanih manifestacija i projekata u športu	120	121	70	386.392,03 (51.283,03 EUR)	/	U TIJEKU	Sukladno članku 76. Zakona o sportu sredstva za izvršavanje Programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2022. isplaćuju se Športskoj zajednici Zadarske županije sukladno dinamici izvršavanja Programa. Športska zajednica je sklopila Ugovore sa sportskim udrugama radi osiguranja sredstava iz županijskog proračuna.
					broj športskih udruga na području ZŽ	451	454	583				
29	SC.6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI	Mjera 2.7. Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji	1.Pružanje financijske potpore za novorođenu/posvojenu djecu 2.Subvencioniranje stambenih kredita 3.Poticanje razvoja stambenih zona 4.Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta	svibanj 2025.	ukupan broj zahtjeva	1400	1500	589	1.193.000,00 (158.338,31 EUR)	/	U TIJEKU	U prvom izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 1.193000,00 kn za 604 djeteta sukladno 589 zaprimljenih zahtjeva za djecu rođenu ili posvojenu u 2022. godinu.
					ukupan broj djece	1480	1550	604				
					broj subvencioniranih kredita	0	2	0				
30	SC.7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ	Mjera 2.8.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija	1.Financiranje i jačanje kapaciteta operativnih snaga civilne zaštite 2.Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite 3.Organiziranje i financiranje redovnog rada sustava civilne zaštite	svibanj 2025.	broj članova operativnih snaga civilne zaštite na 10.000 stanovnika	47	47	126	234.311,84 (31.098,52 EUR)	/	U TIJEKU	Razvoj sustava civilne zaštite u Zadarskoj županiji kontinuirani je proces koji se razvija s ciljem smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća, jačanja pripremljenosti kroz jačanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u odgovoru na posljedice velikih nesreća i katastrofa. Civilna zaštita stalno se prilagođava, organizacijski i preventivno, novim rizicima i sigurnosnim izazovima.
31	SC.7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ	Mjera 2.9.: Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite	1.Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije za učinkovito funkcioniranje Vatrogasne zajednice 2.Osiguravanje sredstava za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi 3.Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga 4.Informiranje stanovništva o protupožarnoj zaštiti	svibanj 2025.	broj požara na 10.000 stanovnika	76	73	40	772.060,50 (102.470,03 EUR)	/	U TIJEKU	Zadarska županija u izvještajnom razdoblju poduzela je niz preventivnih i planskih aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini analizom stanja u protupožarnoj zaštiti pred ovogodišnju ljetnu požarnu sezonu, donošenjem operativnih planova djelovanja.
32	SC.7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ	Mjera 2.10.: Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti odgovara kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza	1. Razminiranje preostalog minski sumnjivog područja Zadarske županije	svibanj 2025.	godišnje smanjenje minski sumnjivog prostora	5	2	Prostor Zadarske županije isključen iz minski sumnjivog područja	N/P	(DA), 01.,2022.	PROVEDENO	Prostor Zadarske županije isključen iz minski sumnjivog područja
33	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.1.: Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)	1.Održivo upravljanje krajobrazom morske cvjetnice Posidonije i plažama koje imaju njezine naplavine 2.Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora 3.Provedba programa zaštite okoliša	svibanj 2025.	broj izrađenih dokumenata	76	72	142	112.250,00 (14.898,13 EUR)	(DA), 06.,2022.	PROVEDENO	Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš u izvještajnom razdoblju rješavalo se o zahtjevima za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.U izvještajnom razdoblju zaprimljena su 32 izvješća jedinica lokalne samouprave o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu te je izrađeno Izvješće Zadarske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave Zadarske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu.
34	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.2.: Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine	1. Sanacije odlagališta 2. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS-ovima 3. Uspostava GIS-a Zadarske županije	svibanj 2025.	broj udruga čiji se program sufinancira	15	15	14	165.000,00 (21.899,26 EUR)	/	U TIJEKU	U izvještajnom razdoblju proveden je javni poziv za udruge te su sklopljeni ugovori o potporama za ukupno 14 programa i projekata u zaštiti okoliša i prirode. Potpore JLS za projekte u zaštiti okoliša i prirode dodijeliti će se u narednom šestomjesečnom razdoblju. Također, dodijeljena je potpora Općini Stankovci u provedbi projekta sanacije postojećih (preostalih nesaniranih) odlagališta otpada na području Županije.
					broj JLS čiji se program sufinancira	3	3	0				
					broj odlagališta otpada čiji će se programi sanacije sufinancirati	1	2	1				
35	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.3.: Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 -ciljnih vrsta i staništih tipova	1.Održavanje zaštićenih lokaliteta 2.Zaštita zaštićenih lokaliteta 3.Promidžba zaštićenih lokaliteta	svibanj 2025.	Broj izrađenih planova upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u ZŽ	3	10	1	581.414,14 (77.166,91 EUR)	/	U TIJEKU	U izvještajnom razdoblju donesen je jedan plan upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u Zadarskoj županiji.
					Broj izrađenih akcijskih planova za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste	0	1	0				
					broj izgrađenih skloništa za životinje	0	0	0				
36	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU	Mjera 3.4.: Integralno upravljanje morem i obalnim područjem	1.Kontrola kakvoće mora na plažama 2.Čišćenje mora 3.Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja	svibanj 2025.	Točke na kojima se provodi program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog	90	90	90	469.821,25 (62.355,99 EUR)	/		Mjerenjem će biti zahvaćeno 90 referentnih točaka uz uzimanje uzoraka na dvije dubine – površina i dno.

	KLIMATSKU NEUTRALNOST		obalnog i morskog područja Zadarske županije		područja ZŽ						U TIJEKU	
37	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.5.: Poticanje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (brownfield investicija)	1.Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	svibanj 2025.	broj sufinanciranih projekata državne izmjere i katastra nekretnina	2	4	2	50.000,00 (6.636.14 EUR)	/	U TIJEKU	U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije u kontinuitetu se provode aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina koji su u provedbi ili su planirani za provedbu. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su projekti izmjera koji se provode u Općinama Lišane Ostrovičke i Novigrad.
38	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.6.: Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova	1.Dodjela potpora JLS-ovima za izradu PPUO/G-a 2.Vrednovanje nekretnina kojima je određena nadležnost upravnih tijela Županije 3.Izrada dokumenata prostornog uređenja 4.Aktivnosti uređenja zelenih površina	svibanj 2025.	Broj izređenih PPŽ	0	1	0	1.100.522,40 (146.064,42 EUR)	/	U TIJEKU	Potpore za izradu PPUO/G su predviđene u drugom dijelu godine.
					Broj izrađenih PPUO/G	2	2	0				
39	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.7.: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo	1.Dovršetak izgradnje centra za gospodarenje otpadom 2.Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom 3.Identifikacija, sanacija i zatvaranje ilegalnih odlagališta otpada	svibanj 2025.	broj izgrađenih CGO-a	0	0	0	2.388.776,79 (317.045,16 EUR)	/	U TIJEKU	Očekivani datum završetka izvođenja radova je prosinac 2022. godine.
40	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.8.: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)	1. Izrada elaborata, zona sanitarne zaštite izvorišta	svibanj 2025.	stanovništvo priključeno na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	19.812	21.000	Praćenje na godišnjoj razini	N/P	/	U TIJEKU	Praćenje pokazatelja-na godišnjoj razini, prikupljanjem podataka od svih JLS Zadarske županije.
41	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.9.: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe	1.Provedba nacionalnih energetskih programa 2.Izgradnja komunalne infrastrukture	svibanj 2025.	Obrada i analiza prikupljenih mjernih na MS Bili brig	0%	100	100	N/P	/	U TIJEKU	S društvom Hrvoje Požar sklopljen je ugovor o nastavku mjerenja parametara vjetra na mjernoj stanici Bili brig te njenu rekonstrukciju koji se u izvještajnom razdoblju provodio u kontinuitetu.
42	SC.8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST	Mjera 3.10.: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru	1.Smanjenje emisije CO2 u okoliš 2.Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 3.Unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene 4.Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju	svibanj 2025.	broj obnovljenih kuća	30	40	Javni poziv u tijeku	N/P	/	U TIJEKU	Zadarska županija da bi pomogla građanima i povećala korištenje obnovljivih izvora raspisala je Javni poziv za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu.
43	SC.9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA	Mjera 3.11.: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje	1.Izrada projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja 2.Plan navodnjavanja za područje Zadarske županije 3.Priprema projekata u poljoprivredi 4.Hidrogeološka istraživanja 5.Stručni nadzor nad provedbom detaljnih vodoistražnih radova	svibanj 2025.	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	46	51	41	2.642.634,69 (350.737,89 EUR)	/	U TIJEKU	Izrada projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja provodila se temeljem Plana navodnjavanja za područje Zadarske županije.
					Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	200	300	718				
					broj pripremljenih projekata	4	4	1				
44	SC.9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA	Mjera 3.12. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	1.Priprema projekata u vodoopskrbi i odvodnji 2.Sufinanciranje projekata za projektiranje u vodoopskrbi i odvodnji za JLS 3.Sufinanciranje projekata u izgradnji u vodoopskrbi i odvodnji za JLS	svibanj 2025.	stanovništvo priključeno na javnu vodoopskrbu (%)	92,13	92,6	86,9	N/P	/	U TIJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja se surađivalo s Hrvatskim vodama i JLS koje gravitiraju Novigradskom i Karinskom moru, kao i podvelebitskom kanalu. Predstavnici Zadarske županije sudjelovali su na sastancima projektnog tima koji su formirale Hrvatske vode u svrhu izrade projektne dokumentacije, odnosno izrade Studije izvodljivosti koja će pokazati u kojem smjeru će projekt ići i kakva će biti zona obuhvata.
					Broj sufinanciranih projekata u izgradnji u vodoopskrbi i odvodnji za JLS	9	7	0				
45	SC.9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA	Mjera 3.13.: Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina	1.Izgradnja ili rekonstrukcija objekata za proizvodnju 2.Priprema dokumentacije za EU fondove u sektoru poljoprivrede, ribarstva i marikulture 3.Certificiranje, marketinška priprema i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge s ciljem dobivanja standardiziranog proizvoda 4.Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednog proizvođača 5.Monitoring postavljenog ribljeg grebena te izrada i postavljanje putokaza za ceste vina, ulja i sira	svibanj 2025.	broj dodijeljenih financijskih potpora	100	110	Objavljen javni poziv za dodjelu potpora, rezultati u 2 izvj. razdoblju	29.464,85 (3.910,65 EUR)	/	U TIJEKU	Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2022. godinu. Zahtjevi su se zaprimali do 13. lipnja 2022. godine, te je zaprimljeno 177 zahtjeva za potporu. U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s davanjem preporuka od strane stručnjaka za zaštitu bilja za zaštitu usjeva i nasada koje se mogu vidjeti na županijskim mrežnim stranicama,te su objavljene 32 obavijesti i preporuke za zaštitu dominantnih kultura na našem području.
					Broj danih preporuka za zaštitu bilja	45	45	32				
					Broj izgrađenih azila	0	0	0				
46	SC.9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA	Mjera 4.2.: Održivi razvoj otočnih prioritetnih područja i razvoj pametnih otoka	1.Davanje potpora za razvoj i promociju HOP-a (Hrvatskog otočnog proizvoda) 2.Izrada Programa aktivnosti i mjera za održivi razvoj otoka sukladno Zakonu o otocima, odnosno potrebama lokalnog stanovništva	svibanj 2025.	Broj proizvođača na području Zadarske županije s certifikatom HOP-a	28	31	78	25.000,00 (3.318.07 EUR)	/	U TIJEKU	U izvještajnom razdoblju Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije su dostavljeni podatci iz nadležnosti Zadarske županije o izvršenim mjerama, projektima i aktivnostima naših ustrojstvenih jedinica koje su obuhvatile ulaganja u razvoj hrvatskih otoka u 2021. godini, a u svrhu izrade Izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021. godini.
					Broj razrađenih projekata	1	1	0				
47	SC.10. ODRŽIVA MOBILNOST	Mjera 3.14.: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju	1.Sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta 2.Održavanje javnih asfaltnih površina 3.Razvoj i održavanje prometa u mirovanju	svibanj 2025.	iznos sufinanciranja	1.100.000	800.000	0	N/P	/	U TIJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja najveći dio aktivnosti bio je usmjeren na provedbu obveza iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u dijelu iz nadležnosti županija, uz praćenje i usklađivanje rada Županijske uprave za ceste Zadarske županije.
					broj sufinanciranih projekata	9	10	0				
48	SC.10. ODRŽIVA MOBILNOST	Mjera 3.15. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga	1.Sufinanciranje gradnje lučke infrastrukture 2.Sufinanciranje održavanja lučke infrastrukture 3.Sufinanciranje rekonstrukcije lučke infrastrukture	svibanj 2025.	sredstva uložena u ŽLU	3.740.000	3.540.000	79.200,66	277.078,75 (36.774,66 EUR)	/	U TIJEKU	Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, a tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije, kao i sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije i održavanja i izgradnje pomorske infrastrukture.
					broj luka za koje je izrađena dokumentacija	2	3	0				
49	SC.10. ODRŽIVA MOBILNOST	Mjera 3.16. Unapređenje međuotočne povezanosti i povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa s funkcijama glavnih gravitacijskih centara u Županiji	1.Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti 2.Ulaganja u cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti	svibanj 2025.	broj sufinanciranih projekata	6	3	0	N/P	/	U TIJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Zadar i Županijska lučka uprava Zadar zajednički su realizirali projekt sanacije obalnog zida u luci Olib, luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja i važnog infrastrukturnog resursa otoka Oliba.
					broj saniranih ili izgrađenih luka na otocima	3	4	1				
50	SC.12. RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	Mjera 4.3.: Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela	1.Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave 2.Organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja	svibanj 2025.	broj projekata u provedbi ZADRA NOVA	31	33	38	488.623,31 (64.851,45 EUR)	(DA), 06.,2022.	PROVEDENO	U izvještajnom razdoblju Ustanova ZADRA NOVA provodila je 7 projekata kao nositelj ili partner, te je pružala stručnu/tehničku podršku u provedbi 31 projekta. U prvoj polovini 2022. godini AGRRA provodi 23 projekta, od kojeg broja jest nositelj na 2 projekta te partner na 21 projektu.
					broj projekata u provedbi AGRRA	21	16	23				
51	SC.13. JAČANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI	Mjera 4.4.: Održivi razvoj urbanih područja i razvoj pametnih gradova	1.Izrada stručnih studija	svibanj 2025.	broj studija	0	2	0	N/P	/	U TIJEKU	U drugom dijelu godine planirana izrada studije za turizam.